

1.0: Objetivo:

Definir el procedimiento para la programación de la planta Tops.

2.0: Alcance:

Desde que el **Asistente de Planeamiento** revisa la programación anterior hasta que programa la planta.

3.0: Responsable:

- Gerente Comercial.
- Jefe de Planta Tops.
- **Asistente de Planeamiento**
- **Coordinador de Planeamiento**
- **Auxiliar de APT.**
- **Encargada de Almacenes de Producto Terminado y Distribución.**

4.0: Procedimiento:

Asistente de Planeamiento	4.1. Revisar la programación anterior. 4.2. Actualizar el MPS (Master Production Schedule – Plan maestro de producción) de Planta Tops (L1 - L6)
Coordinador de Planeamiento	4.3. Revisar los Stocks de Tops de cada producto en el sistema. 4.4. Revisar el Forecast de los productos por partida. 4.5. Actualizar el MRP para determinar la cantidad a producir Tops para los clientes. NOTA: Los pedidos MTO deben ser firmados o tener la aprobación del Gerente Comercial. Asimismo, deben tener pedido en SAP.
Asistente de Planeamiento	4.6. Revisar el MRP para analizar la necesidad de producción por Línea. 4.7. Programar la Planta Tops, para ello debe crear Ordenes de fabricación en SAP, donde cada partida es una OF. NOTA 1: Las partidas de TOW a elegir para procesar en la planta Tops se realizan según la instrucción: Lineamientos para la programación de la producción de la planta tops (I09.1.32 001); si se tuviese alguna duda se consulta con el Jefe de Aseguramiento de Calidad, Gerencia de Operaciones y Asesoría Técnica. NOTA 2: si es un producto especial a producir se solicitará autorización al Gerente de Operaciones 4.8. Coordinar con el Jefe de Planta Tops presencial y/o reunión virtual la viabilidad de la ejecución del programa tentativo.
Jefe de Planta Tops	4.9. Si no tiene alguna modificación al programa tentativo; dar el visto bueno. NOTA: Si hubiese problemas durante la ejecución del programa de producción que retrasen las fechas de entrega informar inmediatamente al Asistente de Planeamiento y al Coordinador de Planeamiento.
Asistente de Planeamiento	4.10. Crea las OF (ordenes de fabricación) en SAP para cada una de las partidas, en caso de ser ampliaciones de producción mantiene el número de OF, en caso de reinicios crea una nueva OF. Luego envía por correo electrónico el programa de producción de la planta Tops y el listado de pesos y bultos (LP) del SAP al Gerente

 SUDAMERICANA DE FIBRAS		Título: Programación de la Planta Tops		Cód: I09.1.32 005 Rev: 2 Página 2 de 2																																																																																																				
		Comercial, Gerente de Operaciones, Gerente de Supply Chain, Jefe de Aseguramiento de Calidad de Producto y Jefatura de Planta Tops. 4.11. Envía un resumen con la secuencia de producción de todas las líneas 2 veces por semana a Jefatura de Planta Tops. <table border="1"> <caption>Secuencia planta Tops al 09 Setiembre 06:00</caption> <thead> <tr> <th>Línea</th> <th>Partida</th> <th>producto</th> <th>#Programa</th> <th>OF</th> <th>TM</th> <th>Inicio</th> <th>Fin de producción</th> <th>Observacion</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>L1</td> <td>240706</td> <td>534199910</td> <td>910 // 898</td> <td>40000565</td> <td>11</td> <td>lun-09-Set-06:00</td> <td>mar-10-Set-06:45</td> <td></td> </tr> <tr> <td>L1</td> <td>240706</td> <td>534199910</td> <td>911 // 895</td> <td>40000577</td> <td>41</td> <td>mar-10-Set-10:45</td> <td>sáb-14-Set-04:35</td> <td>TOW DE 90 Ktex</td> </tr> <tr> <td>L2</td> <td>240939</td> <td>513399910</td> <td>907</td> <td>40000583</td> <td>11</td> <td>lun-09-Set-06:00</td> <td>mar-10-Set-05:49</td> <td></td> </tr> <tr> <td>L2</td> <td>240704</td> <td>534199910</td> <td>912</td> <td>40000585</td> <td>20</td> <td>mar-10-Set-09:49</td> <td>jue-12-Set-10:40</td> <td></td> </tr> <tr> <td>L3</td> <td>Nueva 40124</td> <td>533399910</td> <td>901</td> <td>40000579</td> <td>25</td> <td>lun-09-Set-06:00</td> <td>mié-11-Set-12:11</td> <td>MIRATEX - Asegurar 92 fardos tops aptos</td> </tr> <tr> <td>L3</td> <td>Nueva 40126</td> <td>531899920</td> <td>//</td> <td>0</td> <td>11</td> <td>mié-11-Set-16:11</td> <td>jue-12-Set-21:31</td> <td>Por programar</td> </tr> <tr> <td>L4</td> <td>240915</td> <td>533399920</td> <td>908 // 904</td> <td>40000581</td> <td>11</td> <td>lun-09-Set-06:00</td> <td>mar-10-Set-05:46</td> <td>Ampliación 40915 - Nuevo Tow - Indicar por correo Tops Inicial</td> </tr> <tr> <td>L4</td> <td>240101-Perú</td> <td>533399910</td> <td>913</td> <td>40000586</td> <td>35</td> <td>mar-10-Set-09:46</td> <td>vie-13-Set-10:49</td> <td>Bloque Peru - Indicar por correo Tops Inicial y Final del bloque</td> </tr> <tr> <td>L5</td> <td>Nueva 240125</td> <td>523399910</td> <td>906</td> <td>40000582</td> <td>40</td> <td>lun-09-Set-06:00</td> <td>vie-13-Set-11:57</td> <td>MIRATEX - Asegurar 92 fardos tops aptos</td> </tr> <tr> <td>L6</td> <td>24C246</td> <td>51339990010</td> <td>909</td> <td>40000584</td> <td>7</td> <td>lun-09-Set-23:00</td> <td>vie-13-Set-07:00</td> <td>ITALTEX - NEGRO SDF - Ens, Levaco</td> </tr> </tbody> </table>				Línea	Partida	producto	#Programa	OF	TM	Inicio	Fin de producción	Observacion	L1	240706	534199910	910 // 898	40000565	11	lun-09-Set-06:00	mar-10-Set-06:45		L1	240706	534199910	911 // 895	40000577	41	mar-10-Set-10:45	sáb-14-Set-04:35	TOW DE 90 Ktex	L2	240939	513399910	907	40000583	11	lun-09-Set-06:00	mar-10-Set-05:49		L2	240704	534199910	912	40000585	20	mar-10-Set-09:49	jue-12-Set-10:40		L3	Nueva 40124	533399910	901	40000579	25	lun-09-Set-06:00	mié-11-Set-12:11	MIRATEX - Asegurar 92 fardos tops aptos	L3	Nueva 40126	531899920	//	0	11	mié-11-Set-16:11	jue-12-Set-21:31	Por programar	L4	240915	533399920	908 // 904	40000581	11	lun-09-Set-06:00	mar-10-Set-05:46	Ampliación 40915 - Nuevo Tow - Indicar por correo Tops Inicial	L4	240101-Perú	533399910	913	40000586	35	mar-10-Set-09:46	vie-13-Set-10:49	Bloque Peru - Indicar por correo Tops Inicial y Final del bloque	L5	Nueva 240125	523399910	906	40000582	40	lun-09-Set-06:00	vie-13-Set-11:57	MIRATEX - Asegurar 92 fardos tops aptos	L6	24C246	51339990010	909	40000584	7	lun-09-Set-23:00	vie-13-Set-07:00	ITALTEX - NEGRO SDF - Ens, Levaco
Línea	Partida	producto	#Programa	OF	TM	Inicio	Fin de producción	Observacion																																																																																																
L1	240706	534199910	910 // 898	40000565	11	lun-09-Set-06:00	mar-10-Set-06:45																																																																																																	
L1	240706	534199910	911 // 895	40000577	41	mar-10-Set-10:45	sáb-14-Set-04:35	TOW DE 90 Ktex																																																																																																
L2	240939	513399910	907	40000583	11	lun-09-Set-06:00	mar-10-Set-05:49																																																																																																	
L2	240704	534199910	912	40000585	20	mar-10-Set-09:49	jue-12-Set-10:40																																																																																																	
L3	Nueva 40124	533399910	901	40000579	25	lun-09-Set-06:00	mié-11-Set-12:11	MIRATEX - Asegurar 92 fardos tops aptos																																																																																																
L3	Nueva 40126	531899920	//	0	11	mié-11-Set-16:11	jue-12-Set-21:31	Por programar																																																																																																
L4	240915	533399920	908 // 904	40000581	11	lun-09-Set-06:00	mar-10-Set-05:46	Ampliación 40915 - Nuevo Tow - Indicar por correo Tops Inicial																																																																																																
L4	240101-Perú	533399910	913	40000586	35	mar-10-Set-09:46	vie-13-Set-10:49	Bloque Peru - Indicar por correo Tops Inicial y Final del bloque																																																																																																
L5	Nueva 240125	523399910	906	40000582	40	lun-09-Set-06:00	vie-13-Set-11:57	MIRATEX - Asegurar 92 fardos tops aptos																																																																																																
L6	24C246	51339990010	909	40000584	7	lun-09-Set-23:00	vie-13-Set-07:00	ITALTEX - NEGRO SDF - Ens, Levaco																																																																																																
Auxiliar de A.P.T	4.12. Imprime y entrega el programa de producción de la planta tops y el listado de pesos y bultos (LP) al Supervisor de la empresa a cargo de montacarguistas.																																																																																																							
Personal TOPS	4.13. Entrega al personal de APT el formato de solicitud de abastecimiento por programa y línea.																																																																																																							
Auxiliar de A.P.T	4.14. El auxiliar de APT entrega el formato de solicitud de abastecimiento por programa y línea al Supervisor de la empresa a cargo de montacarguistas.																																																																																																							
Supervisor de la empresa a cargo de montacarguistas.	4.15. Abastecer a la Planta Tops en coordinación con el Jefe de Turno de la Planta Tops.																																																																																																							
5.0: <u>Documentación:</u> ➤ MPS diario de Planta Tops ➤ Programa de producción de Planta Tops (R09.1.00 001) 6.0: <u>Modificación:</u> - Se realiza modificaciones en los ítems 3.0, 4.5, 4.7, 4.9, 4.10 y 4.13. Se añade ítem 4.11																																																																																																								
<u>Nota:</u> Toda información relacionada a este procedimiento es de carácter confidencial.																																																																																																								
Fecha:	Asistente de Planeamiento	Coordinador de Planeamiento	Jefe de Planta Tops																																																																																																					
21/11/2024																																																																																																								
Encargada de Almacenes de Producto Terminado y Distribución	Encargado de Operaciones	Gerente de Supply Chain	Gerente Comercial																																																																																																					
																																																																																																								